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Planning ZoWee! september 2009 - december 2011

kalenderjaren:

maanden: jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Fasen:

1: voorbereiding

2: orientatie

3: realisatie

4: implementatie

5: promotie ZoWee!

Uitvoering:

intake scholen

plan van aanpak

"Gluren bij de buren"

Monitoring:

"Kinderen laten spreken"

monitor 1e 2e 3e 4e

audit-gesprek

Slotmanifestatie:

2009 2010 2011

activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten

intake

plan-van-aanpak

gluren bij de buren

voorbereiding

orientatie

realisatie

implementatie

audit

slotmanifestatie

promotie ZoWee!


